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INTERREG PACCo

• 2 vallées : Otter – Saâne

• Opérations intégrées dans le projet PACCo côté français :
• Création d’un équipement touristique à Quiberville-sur-Mer (relocalisation)

• Création d’une station d’épuration et de réseaux d’assainissement sur Longueil

• Animation et communication autour du projet Basse Saâne 2050
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Guide pratique PACCo

• Document détaillé (~ 240pp) : https://www.pacco-
interreg.com/downloads/le-guide-pacco/?lang=fr 

• Résumé (23pp) : https://www.pacco-
interreg.com/downloads/resume-du-guide/?lang=fr

https://www.pacco-interreg.com/downloads/le-guide-pacco/?lang=fr
https://www.pacco-interreg.com/downloads/resume-du-guide/?lang=fr
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Equipement touristique de plein-air

Domaine Saâne et Mer à Quiberville-sur-Mer © Cdl / Thomas DROUET, 29/06/2023
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Equipement touristique de plein-air

Domaine Saâne et Mer à Quiberville-sur-Mer © Cdl / Thomas DROUET, 29/06/2023

Domaine Saâne et Mer à Quiberville-sur-Mer © Cdl, 25/05/2023
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Equipement touristique de plein-air

Date de l’inauguration à préciser

Domaine Saâne et Mer à Quiberville-sur-Mer © Cdl, 25/05/2023

Domaine Saâne et Mer à Quiberville-sur-Mer © Cdl, 06/07/2023
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Travaux d’assainissement

STEP Soléa à Longueil © Cdl / Thomas DROUET, 03/05/2023



905/07/2023 Comité de pilotage du projet Basse Saâne 2050

• La station d’épuration : Zone exploitation (vue extérieure)

Travaux d’assainissement
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Travaux d’assainissement

• La station d’épuration : Zone exploitation (vue intérieure)
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• La station d’épuration : Zone découverte

Travaux d’assainissement
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Travaux d’assainissement

• La station d’épuration : Visite du site par les élus communautaires, les 
habitants du territoire, inauguration du site

A NOTER : INAUGURATION 

le 6 juillet à 17h

Visite guidée de la station d'épuration de Longueil lors de la journée de 

la nature le 27 mai avec découverte de la nouvelle station d’épuration, 

le traitement des eaux usées et le fonctionnement du cycle de l’eau. 

Visite guidée avec les élus communautaires 
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Travaux d’assainissement hors PACCo

• Travaux en domaine privé :
Les travaux ont débuté le 12 décembre :

- 262 constats de piquetage réalisés,

- 160 branchements sont terminés ;

- 135 procès-verbaux de réception signés (entreprise, 
propriétaire et maitrise d’œuvre) ;

- 128 essais de conformité ont été réalisés.

• Travaux en domaine public :

Fin des travaux sur Thil-Manneville – réfections définitives en cours

Travaux en cours sur Ambrumesnil – fin des travaux estimée en octobre 
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6

webinaires 
dont 4 
PACCo

2

conférences 
finales PACCo

5

autres 
conférences

39

présentations 
scolaires

2

visites au 
labo du 
CIREVE

~20

visites sur 
site

INTERREG PACCo – événements 2021-2023

20 événements entre 
septembre 2022 et 

mars 2023

dont 6 événements sur 
le mois de mars 2023 

uniquement
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Reconnexion de la Saâne à la mer

01/06/2023 Comité technique du projet Basse Saâne 2050 15

La reconnexion de la Saâne à la mer
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Une opération complexe

• Rappel des prestataires rattachés à l'opération
• AMO : En cours
• Inventaire Faune Flore Habitats : 2021-2022
• Diagnostics Archéologiques : En attente du rapport (6 mois)
• Instrumentation (piézo/hydro) : à partir de 2022
• Évaluation environnementale : En cours
• Maîtrise d’œuvre Reconnexion : En cours

• Géotechnique,
• Géodétection,
• Pyrotechnie,
• Contrôle technique,
• Géomètre,
• CSPS

• Maîtrise d’œuvre pluvial : En cours
• Travaux pluvial : En cours
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Un nouveau tracé pour le lit mineur
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Un nouveau tracé pour le lit mineur
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Un nouveau tracé pour le lit mineur
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Vue Prospective

Phytolab – 2023



2105/07/2023 Comité de pilotage du projet Basse Saâne 2050

Gestion des déblais

Phytolab – 2023

• Volume prévisionnel de
déblais ~ 90 000 m3

• Objectif : Gérer
l'intégralité sur le site ou
à proximité immédiate

• Possibilité d'implanter
une partie des déblais
en zone inondable
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Résultats des sondages

• Couches de sol :

• 0,2 à 0,4 m maxi de terre végétale (ou ponctuellement, 
secteur nord camping remblais rapportés)

• Ensuite couches de limons/sédiments déposés relativement 
homogènes sur le plan granulométrique (fins à sableux)

• Pollution : Confirmation de l’absence de pollution 
anthropique dans les terrains : sols pouvant être considérés 
comme « naturels »

• Répartitions de la nature des déblais et de leur qualité a 
priori similaires selon le tracé et le profil retenus

• Notions de coûts : Prix au m3

• 5 € - pour simple réemploi sur le projet, sans transport et avec quasi pas de traitement =>  rehausse du « parking estival », 
belvédère, buttes, remblaiement du lit mineur ;

• 10 € - Pour valorisation sur terrain agricole proche ou autre projet car doit prendre en compte décapage + mise en œuvre 
remblais / traitement agronomique + remise en place de la couche décapée + semis / suivi / contrôles ;

• 30/40 € (50 %) à 250 € (10 à 50 %) - Elimination déblais inertes à non dangereux hors sites (dans un rayon de 25 à 80 km).
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Evolution des annexes hydrauliques

• La Saâne  

• Axe de migration prioritaire pour le bassin (truites de mer et anguilles) aux faciès / habitats 
peu diversifiés naturellement

• Habitats rivulaires et annexes essentiels à l’accomplissement de cycle de vies de nombreuses 
espèces aquatiques (soles, bars, crustacés) mais aussi terrestres

• Renforcer les relations avec les annexes hydrauliques

• Reconnecter les filandres post travaux

• Associer un réseau de mares, d’étangs voire de buttes
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Un ouvrage d'art qui évolue

Pont cadre

Portique de type PIPO
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Un ouvrage d'art qui évolue
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Un ouvrage d'art qui évolue

Élaboration du PRO dès 
réception des résultats 
de la G2 PRO
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Un front de mer qui évolue

Phytolab – 2023
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Un front de mer qui évolue

Phytolab – 2023
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Modélisations

• DHI a construit un modèle hydro-sédimentaire en cours 
exploitation. Celui-ci- permettra de mieux qualifier l'impact 
des aménagements et de prendre en compte les interactions 
entre le domaine fluvial et le domaine maritime.

• Les scénarii retenus pour modélisation sont les suivants :
• Crues fluviales

o 1995
o 1999
o Centennale

• Intrusions marines
o Étiage + marée Juin-juillet 2019
o Module + marée Juin-juillet 2019
o Tempête Fev – Mars 1990
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Crue centennale
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Tempête Février - Mars 1990
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Marée Juin – Juillet 2019 + Module
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Marée Juin – Juillet 2019 + Module
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Suivi avant et après travaux

Un plan de gestion déjà existant du Cdl,

Une gestion spécifique à mettre en place :
fauchage, maîtrise des espèces envahissantes,
etc.

Un suivi rigoureux de la qualité de l’eau sur au
moins 10 ans,

Un suivi écologique multi-indicateurs afin de
documenter l’évolution des milieux sur le long
terme,

Mise en œuvre de mesures correctrices si
besoin
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Planning Prévisionnel

 Finalisation AVP + dossier de concertation : fin mai / début juin 2023

 Réunions publiques 

 15 juin 2023

 10 juillet 2023

 Dossiers réglementaires : Dépôt octobre 2023

 Enquête Publique : Printemps 2024

 PRO / DCE : Novembre 2023

 Consultation des entreprises : Novembre – Mai 2024

 Travaux (y compris préparation) : Printemps 2024 – Été 2025
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Coûts (très) estimatifs

Frais généraux 500 000 € HT

Ouvrage d’art (pont portique) 1 880 000 € HT

Hydromorphologie (nouveau lit 
et reconnexions latérales)

915 000 € HT

Dévoiement réseau EU / AEP 560 000 € HT

Aléa 745 000 € HT

TOTAL 4 600 000 € HT

(Cette estimation ne comprend pas les aménagements paysagers et de cheminement doux, études et 
diagnostics complémentaires (PRO), et l’ouvrage de rattrapage de pente pouvant être envisagés)
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Route de la vallée

• Accès à l’équipement touristique

• Gestion des eaux pluviales

• Repli amphibiens
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Une politique globale à l’échelle 
du bassin versant

Embouchure de la Saâne © Aéroclub de Dieppe, 19/06/2023
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Restauration d’une zone humide – peupleraie 
Longueil

Peupleraie de Longueil © Cdl / Thomas DROUET, 03/05/2023
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Restauration d’une zone humide – peupleraie 
Longueil

Coût global 62 940 € TTC 

Installation de chantier 9 %

Abattage 34 %

Débardage 18 %

Evacuation 3,5%

Dessouchage, évacuation 
et traitement des souches 
sur plateforme

38 %

Annelage 8 %

Broyage au sol 11 %

Participation financière de l’AESN : 42 912€

Valorisation des bois : 19 080€ 

• Abattage d’environ 175 peupliers & rognage des 
souches (+50 en 2020)

• Elimination de 170 à 200 Noyers du Caucase en 
privilégiant deux modes opératoires différents :

• Arbres > 60 cm : annelage

• Arbres < 60 cm : abattages et exportation

• Elimination de quelques placettes de bambous 
communs

• Elimination d’alignements de thuyas

• Valorisation des bois
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Restauration d’une zone humide – peupleraie 
Longueil

• Consultation en cours : Étude de préfiguration des objectifs opérationnels et des opérations de 
restauration et de gestion d'une ancienne peupleraie

Peupleraie de Longueil © Cdl / Thomas DROUET, 20/09/2022 Peupleraie de Longueil © Cdl / Thomas DROUET, 03/05/2023
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Acquisitions foncières par l’EPF Normandie

Camping de la Plage de Quiberville-sur-Mer © Cdl / Thomas DROUET, 03/05/2023
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Sur la Commune de QUIBERVILLE 

• Convention relative à la constitution d’une réserve foncière à mettre en place entre le Conservatoire
du littoral et l’EPF Normandie, portant sur l’acquisition auprès de la Commune de Quiberville de cinq
parcelles représentant 4,5ha à usage de camping municipal.

• Projet : renaturation du site s’inscrivant dans le projet de reconnexion de la Saâne à la mer.

• Enveloppe projet : A définir en fonction d’une évaluation définitive de la valeur des biens.

• Acquisition subordonnée d’une part, à la fermeture définitive du camping liée à l’ouverture du
nouvel équipement touristique situé sur les hauteurs de la Commune et d’autre part à l’accord du
Conseil municipal sur le prix de vente du site.

• Avis du Pôle d’évaluation domaniale en date du 02 février 2023 sur la valeur vénale du bien.

• Offre d’acquisition du site suivant courrier du 11 avril 2023 adressé à la Commune de Quiberville par
le Conservatoire du littoral en vue d’une acquisition par l’EPF Normandie destinée à un portage
foncier le temps de réaliser les travaux de démolition préalables à la renaturation des lieux avant
revente au Conservatoire du littoral.

Acquisitions foncières par l’EPF Normandie
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Déconstruction du camping municipal de Quiberville

• Convention d’étude au titre du Fonds Friche Régional entre le Conservatoire du Littoral, la
Ville de Quiberville, l’EPFN et la Région Normandie signée en avril 2023 à hauteur de 60 k€ HT
pour la réalisation :

 Des études de maîtrise d’œuvre préalables à la démolition intégrant les diagnostics techniques (amiante

et plomb, diagnostic PEMD,...) ;

 De l’étude sur les réseaux du site afin d’appréhender les dévoiements préalables potentiellement

nécessaires aux travaux de déconstruction ;

 Les études des sols (qualités chimique et agronomique) pour la renaturation, qui seront mises en

parallèle du projet de reméandrage et de reconnexion de la Saâne à la mer en cours d’établissement.

• Lancement des études préalables aux travaux de désamiantage et de déconstruction
(diagnostic amiante et plomb…) nécessaires pour le montage du dossier de consultation des
entreprises subordonné à l’absence définitive d’occupation et donc à la libération de
l’ensemble des bâtiments.

• Possibilité de lancer les études d’investigations de la qualité des sols sous réserve d’accès au
camping pour la réalisation de sondages de sols (pelle mécanique et foreuses)
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• Calendrier des Etudes et Travaux

• Réunions techniques à prévoir avec le SMBV et le Cdl pour assurer :

 La cohérence avec le projet de reméandrage et de reconnexion de la Saâne à la mer ;

 La coordination des enjeux et des planning de travaux.

Déconstruction du camping municipal de Quiberville

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre

Etudes techniques

Recrutement des bureaux d'étude sol et paysagers

Etudes de sol - chimique et agro pédologique

Etude de préfiguration paysagère

Etude des réseaux 

Recrutement MOE Déconstruction

Repérage amiante et Plomb

Diagnostic PEMD / Compléments amiante et plomb

AVP

Montage DCE Travaux

Programmation enveloppe Travaux : Délibération 

Région/EPF/Ville/Conservatoire

Appel d'offres Travaux / Notification du marché de Travaux

Travaux (durée à fiabiliser par la MOE)

20232023 2024
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Acquisitions foncières par l’EPF Normandie

Front de mer de Sainte Marguerite-sur-Mer © Cdl / Thomas DROUET, 03/05/2023
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Acquisitions foncières par l’EPF Normandie

Sur la Commune de SAINTE MARGUERITE SUR MER 

• Convention tripartite signée par la Commune de Sainte Marguerite-sur-Mer, le Conservatoire du
littoral et l’EPF Normandie le 28 novembre 2018, portant sur l’acquisition de deux parcelles
représentant environ 1ha supportant 8 bungalows, le surplus étant en nature d’herbage.

• Projet : renaturation du site s’inscrivant dans le projet de reconnexion de la Saâne à la mer.

• Enveloppe projet : 455 000 €

• Une situation juridique complexe liée au statut des constructions édifiées sur terrain d’autrui.
Disparité de positionnement des propriétaires quant au devenir de leurs installations. En outre,
nécessité d’une délimitation parcellaire de la propriété réalisée par voie de bornage avant
l’acquisition, afin d’officialiser juridiquement une situation de fait ancienne constatée avec une
parcelle contiguë appartenant à un tiers.

• Acquisition du terrain auprès de l’indivision propriétaire par acte notarié du 20 juin 2023.

• Indemnisation d’un premier bungalow en juin 2021 et d’un deuxième en novembre 2022.

• Contacts avec quatre autres propriétaires de bungalows intéressés par une libération des lieux
contre indemnisation.



05/07/2023 Comité de pilotage du projet Basse Saâne 2050 48

Projet partenarial d’aménagement 
sur Quiberville et Sainte Marguerite

• Enjeux :
• Élaboration cartographie locale du recul du trait de côte

• Relocalisation des activités et des habitations

• Planification

• Aménagement

• Gestion des réseaux

• Mobilités

• Stationnement

• Dépollution

• Aménagement de la basse vallée

• Valorisation du projet du Phare d’Ailly

• Restauration des fonctionnalités écologiques

• Continuité écologique des eaux et zones humides
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Projet partenarial d’aménagement 
sur Quiberville et Sainte Marguerite

• Cartographie
• Délibérations des communes pour la réaliser

• Délibération de la CCTC en septembre 2023

• Pistes d’animation du PPA jusqu’à la signature
• En régie : par les 2 EPCI, CCTC et CARD

• Via un AMO : financement à 80% par l’Etat et 20% par les EPCI ou communes

• Via une autre structure : par exemple, le SML76
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Mobilité douce

A venir : 

• Consultation en cours pour le marché de Maitrise 
d’œuvre concernant l’aménagement cyclable entre la 
Véloroute du Lin à Ouville-la-Rivière et le front de mer 
de Quiberville. Remise des offres le 20 juillet 2023.

• Tracé proposé à valider par les mairies au moment de 
l’étude de faisabilité.

• En parallèle recensement des études géotechniques et 
topographiques réalisées sur le secteur afin d’apporter 
les compléments nécessaires.
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Mobilité douce – Détails des tronçons
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Communication et animation 
Outils créés 2021-2023 et prévisions 2023-2025

•2021-2023 : 
7

•2023-2025 : 
8

Journaux muraux

•2021-2023 : 
6

•2023-2025 : 
8

Lettres de la Saâne

2021-2023 : 2

Documents bilans

•2021-2023 : 
3

•2023-2025 : 
2

Expositions estivales

•2021-2023 : 
29+1

•2023-2025 : 
12

Vidéos

•Timelapses

•Drone

Photos

•Réseaux 
sociaux

•Dossier de 
presse

Ressources en ligne

•Webinaires

•Visites de 
site

•Colloques de 
restitution

Evénements



05/07/2023 Comité de pilotage du projet Basse Saâne 2050 53

Communication et animation – outils à développer

Coastsnap Frise sur la digue Récit de site

Panneaux d’interprétation Visites de chantier
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Prochains événements et réunions

• 05/07/2023 à 15h : Vernissage exposition estivale 2023 en face de 
l’école de Longueil

• 06/07/2023 à 17h : Inauguration de la STEP Soléa à Longueil

• 10/07/2023 à 18h : Réunion publique concertation au foyer des 
jeunes de Quiberville



Vallée de la Saâne © Cdl / Thomas DROUET, 2023
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Projet territorial de la basse vallée de la Saâne 56

Pour toutes informations complémentaires :

PACCo

Facebook PACCo

LinkedIn PACCo

Basse Saâne 2050

Facebook Basse Saâne 2050

LinkedIn Basse Saâne 2050

Syndicat Mixte des Bassins Versants Saâne Vienne Scie

Communauté de communes Terroir de Caux

Conservatoire du littoral

Chaîne Youtube du Conservatoire du littoral

Chargée de projet : Camille SIMON

c.simon2@conservatoire-du-littoral.fr

https://www.pacco-interreg.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/PACCo.Interreg
https://basse-saane-2050.com/
https://www.facebook.com/Basse-Sa%C3%A2ne-2050-100454882600119/
https://www.linkedin.com/company/basse-saane-2050
https://www.sbvsvs.fr/
https://www.terroirdecaux.fr/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC4my24NWuhmWY8XgWWG6NkQ
mailto:c.simon2@conservatoire-du-littoral.fr

