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Présentation de la trajectoire globale du projet 

territorial Saâne 

Comité de pilotage 

 
 

Mercredi 14 septembre 2016 

14h30, sous-préfecture de Dieppe 

1er comité de pilotage : 21 juin 2013 
Transfert de l’ancien projet dit de « réestuarisation » entre le Syndicat des bassins versants, Saâne, 
Vienne, Scie, et le Conservatoire du littoral 

Présentation et validation du diagnostic territorial de la basse vallée : un territoire en mutation 

 

2ème comité de pilotage : 18 juin 2015 
Présentation et validation de l’analyse de l’existant, notamment concernant les anciennes études 

Présentation et validation du scénario « au fil de l’eau »: image de la basse vallée telle qu’elle est 
actuellement (prédominance des risques, potentiel peu développé, etc.) 

 

3ème comité de pilotage : 14 septembre 2016 
Présentation et validation des scénarios d’évolution au travers d’une trajectoire globale (dans le temps et 
l’espace)  

Présentation de la mise en œuvre du projet au travers des fiches actions 

Présentation de la construction du volet « reconnexion de la Saâne à la mer » (18 mois à venir) 

L’implication des acteurs dans la mise en œuvre opérationnelle du projet 

 

4ème comité de pilotage : courant 2017 
Avancement des différentes opérations en cours (AMO, foncier, etc.) 

Présentation des fiches actions avec les maîtres d’ouvrages et financements associés 

Précision sur l’engagement financier des partenaires (Etat, Région, Département, AESN) 

Procédures envisagées pour la poursuite de la mise en œuvre (loi sur l’eau, enquête publique, etc.) 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 

Les précédents comités de pilotage 

et perspectives 2016-2017 
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Le plan de gestion supra-sites Saâne Ailly Scie: 
     - des actions « court terme » (dans les 3 ans 
à venir) 
     - le lien entre la « mission de propriétaire » 
et le Département (76) qui est gestionnaire 

mai 17 Projet territorial de la basse vallée de la Saâne 5 

Principales opérations du plan de gestion supra sites : 
1. Le toilettage du périmètre du Conservatoire sur les 3 

communes : élargissement sur les coteaux, et suppression 
des zones urbanisées 

2. Le travail avec la profession agricole et la Chambre 
d’agriculture (et le Département) sur  le cahier des 
charges des pratiques agricoles 

3. La préservation des paysages de la basse vallée et de ses 
coteaux 

4. La qualité des milieux, et des eaux de baignade 
(assainissement, ruissellement), et autres usages 

5. La valorisation du phare d’Ailly et de la grange Monet à 
Hautot 
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Constat d’un territoire vulnérable et en mutation 

Prédominance des risques (crues 1995, 1999, 2000…) 

Pratiques agricoles 

Urbanisation 

Evolution réglementaire 

 

Nécessité d’anticiper l’avenir du territoire 

Démarche LiCCo (Littoraux et Changements Côtiers 2011-2014) 

PPRI Saâne 

 

Objectifs du projet territorial depuis 2013 

Construire une vision partagée de la basse vallée au travers de scénarios d’évolution du territoire  

Réduction de la vulnérabilité de la basse vallée au travers d’un processus de recomposition spatiale favorisant 
le maintien des personnes et des biens 

 

Quelques rappels sur la démarche du projet 

territorial 

6 

Camping de Quiberville – février 2016 

Route départementale 127 – reliant Quiberville à Longueil – février 2016 

Ste-Marguerite/ Mer Ruissellement orage – août 2015 

 

Analyse de l’existant (2014) 

Expertise de toutes les études issues de l’ancien projet : l’existant est toujours 
d’actualité, mais le contexte social, économique, environnemental et juridique a 
évolué 

 

Scénario « au fil de l’eau » décrivant le situation actuelle de la basse vallée et 
conséquences de son maintien (2015) 

Territoire présentant de nombreux atouts mais qui tendent à la dégradation car non 
valorisés 

Salinisation progressive du 1er tiers de la basse vallée (suite à la suppression du clapet 
anti-retour) 

Questionnements liés aux risques qui vont s’accentuer (application du PPRI) et 
bouleverser les aménagements actuels et futurs 

Scénario présentant les résultats de l’inaction depuis 15 ans, et qui ne répond ni 
aux ambitions des acteurs locaux (préserver leur territoire, assurer une pérennité 
économique), ni aux enjeux futurs de gestion du trait de côte et du changement 
climatique 

mai 17 Projet territorial de la basse vallée de la Saâne 7 

Ce qui a déjà été fait (2014-2016) 

Existant Scénario C - LiCCo 
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La trajectoire :  
trois échéances 
temporelles,  
pour une plus grande 
faisabilité et adaptabilité 

2017 
Court terme 

2020 2025 
Moyen terme 

Vers 2050  
Long terme 

Sur chacun 
des thèmes, 
les premières 
actions sont   
réalisées ou 
engagées 

Sur tous les thèmes,  
les principales attentes  

des acteurs sont 
satisfaites. 

Un territoire qui a bien 
évolué, mais qui n’est pas 

bouleversé  

• Des actions significatives, assurant une 
transformation du territoire sont mises en œuvre  

•  Les mises en conformité réglementaires sont 
assurées 

• Le territoire a acquis une meilleure capacité 
d’évolution et d’adaptation 

Donner une image du futur qui cadre  
le projet à 5-10 ans ; celui-ci ne doit 
pas mettre en œuvre des orientations 
et des actions rendant impossible la 
poursuite de la démarche, bien au 
contraire, il doit préparer et anticiper 
l’étape suivante.  

Vers un futur  
souhaité 

 

• Des passages obligés avant d’aller plus loin  

• Des actions concrètes, simples et consensuelles  

• Des actions engagées ou correspondant à des 
obligations 

• Se donner des objectifs 
réalisables techniquement et 
économiquement à une 
échéance raisonnable 

• Concevoir des actions 
susceptibles de susciter une 
adhésion large pour éviter les 
blocages 

Finalités 

 
Etapes 

 

Actions 

Une dynamique qui se 
poursuit  

 vers un futur souhaité 

• Créer un 
dynamique 
transversale et 
mobilisatrice  

• Donner l’envie 
d’aller plus 
loin, en 
agissant 

• Des actions de grande 
ampleur telles que 
l’ouverture du territoire à 
la mer 

• Le développement et 
l’amplification de ce qui a 
été réalisé avant 2025 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 

La trajectoire globale à court terme 

(2017-2020) 

Plan de gestion supra-sites : mise en œuvre des premières actions 

 

Recomposition spatiale : réflexion sur le déplacement du camping de 
Quiberville, des bungalows de Ste-Marguerite 

 

Préservation/restauration des milieux et paysages  : arasements merlons, 
restauration hydraulique, hydraulique douce, renaturation ferme Sturdza, 
toilettage périmètre Conservatoire du littoral 

 

Gestion intégrée du risque (PCS, PPRI, sensibilisation, réseau d’alerte), réduction 
de la vulnérabilité (relocalisation, adaptation…) 

 

Agriculture : cahier des charges adapté sur les coteaux, travail sur les pratiques en 
basse vallée 
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Projet territorial de la basse vallée de la Saâne –  Conseils municipaux– 18 mai 2016 

 

12 

Des actions simples à mettre en place: 

- Cheminement doux dans la basse vallée 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne –  Conseils municipaux– 18 mai 2016 

Des actions simples déjà en place ou à 

venir: 

- Abattage des cyprès  

- Cheminement doux (école/marais) 

- Renaturation de la peupleraie 
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Projet territorial de la basse vallée de la Saâne –  Conseils municipaux– 18 mai 2016 

Reconnexion de la Saâne à la mer : aménagement d’une solution 
intermédiaire (pont cadre/dalot?) et restauration partielle de la 
continuité écologique 

 

Evolution/valorisation des milieux : restauration des fonctionnalités des 
zones humides, observatoire de la nature, ouverture de la basse vallée 
(cheminements piéton) 

 

Recomposition spatiale : relocalisation camping et bungalows 

 

Mise en œuvre du projet de station touristique + organisation des usages 
(sport de loisir, chasse, agriculture), valorisation des milieux naturels 

 

14 

La trajectoire globale à moyen terme (> 2025) 

 

- Réflexions sur la relocalisation des 

bungalows de Ste-Marguerite/Mer 

- Lien avec le futur PLU (2017) et la loi 

littoral 

Cheminements doux sur les coteaux 

(valorisation paysage et réponse aux 

riverains en cas d’inondation pour évacuer 

vers le haut du hameau) 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 
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La trajectoire globale à long terme (<2050) 

Transition vers un territoire résilient :  pas d’investissement sur la 
route/digue, déplacement de la route en amont de la basse vallée, 
déplacement d’enjeux vulnérables… 

 

Une basse vallée renaturée : suppression ouvrage de régulation, zone 
humide de type estuarienne (faune, flore associées) 

 

Des usages qui ont su s’adapter: agriculture valorisée par des circuits 
courts, chasse déplacée en amont 

Un territoire qui sait tirer profit de ses atouts, en collaboration avec 
les autres collectivités :  
renouveau touristique, tourisme vert, accueil scolaire 

 

 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 

Des possibilités de déplacement de la route 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne –  Conseils municipaux– 18 mai 2016 

 

Pour se donner à réfléchir 

17 
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Petites actions 
concrètes significatives 
dans l’optique 
d’adapter le territoire 
aux mutations (et non 
résister) 

Etape intermédiaire 

Le territoire poursuit 
sa mutation 

Les actions du projet 
territorial 
l’accompagnent 

Accélération du 
processus 
(reconnexion 
Saâne/mer) 

 

Transition vers un 
territoire résilient 

Renaturation de la 
basse vallée 

Des usages qui ont su 
s’adapter 

Un territoire qui a su 
tirer profit de ses 
atouts et qui n’est 
plus vulnérable 

La planification de la trajectoire globale 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 

Un rapport final présentant l’ensemble de 
la trajectoire 
19 fiches-actions détaillant les opérations à 
mettre en œuvre 
4 posters mettant en valeur les éléments 
clés du projet 

Le Comité de Pilotage valide la trajectoire globale? La trajectoire du projet territorial est mise au débat : 

demande l’avis du CoPil. 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 
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La reconnexion de la Saâne à la mer 

Les connaissances dont nous disposons 
Les anciennes études du Syndicat des bassins versants (tous les scénarios étudiés) 

Scénarios d’évolution : étape intermédiaire de reconnexion de la Saâne à la mer 

Dalot ou pont cadre : pour limiter le problème de colmatage par  les galets, apporter des réponses (inondation, 
réglementation) 

 

L’étude actuelle ne prévoyait pas d’éléments plus technique, uniquement des grandes orientations / grands 
principes 

 

Quels sont les besoins? 

Caractériser précisément l’ouvrage de reconnexion  

Evaluer ses effets dans la basse vallée 

Trouver un maître d’ouvrage pour sa mise en œuvre  

 

Lancement de l’expertise Avant-Projet 
Recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (été 2016) pour accompagner  la construction technique 

Simulation et modélisation du type de débouché et de ses impacts dans la basse vallée 

 

Poursuite de la mise en place du projet territoire 
Opérations de renaturation 

Actions foncières 

Plan de gestion supra-sites 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 
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Equipe de projet 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 

Direction principale 
 de la résultante de 
la dérive littorale 

Dérive littorale par 
tempête de Nord-Est 

Débit fluvial 

Volume oscillant 
de la marée 

Le contexte de la basse vallée de la Saâne 
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Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 

Mission d’AMO 

Définition des besoins et des contraintes : 

Vérifier avec les services du maître d’ouvrage que l’ensemble des données fiables a bien été prise en 
compte, 

Identifier clairement les acquis et les questions qui restent posées, 

Détailler la méthode de travail. 

 

Rédaction d’un cahier des charges pour l’étude technique permettant de caractériser les 
propositions techniques de reconnexion de la Saâne selon 2 options 

 

Pilotage de l’étude technique 

Contrôler techniquement les études 

Vérifier la bonne prise en compte des éléments utilisés dans le modèle 

Analyser la pertinence du calage du modèle hydraulique 

Veiller à l’adéquation entre les résultats de l’étude techniques et les attentes du maitre d’ouvrage : l’étude 
technique doit aboutir à une solution opérationnelle et préciser les caractéristiques géométriques de 
l’ouvrage de reconnexion sans perdre de vue les objectifs du projet de territoire 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 



10/05/2017 

13 

 

Sommaire  

1. Présentation de la trajectoire globale 

2. Traitement des questions liées à la 
reconnexion de la Saâne à la mer 

3. Communication mise en œuvre 

4. Perspectives à venir 

5. Questions diverses 

Rapport non technique  

20 pages, présentation de la trajectoire globale de manière simplifiée 

À destination du grand public (possibilité de présentation en PowerPoint) 

 

Lettres d’information 

Lettre n°3 consacrée à la présentation de la trajectoire globale 

 

Réunions d’information du public et ateliers 

18 juin 2015 : présentation de la démarche 

24 juin 2015 : atelier n°1 écriture des scénarios 

3 mars 2016 : atelier n°2 : débats autour de la trajectoire globale 

Fin 2016/début 2017 : présentation de la trajectoire globale et mise en œuvre 

 

Présence d’un référent sur site (Stéphanie Beaune) 

Echanges réguliers avec les acteurs locaux 

Présentations de l’avancée du projet devant les conseils municipaux (3 conseils réunis) 

 

 

 

27 

Communication et poursuite de la 

concertation mise en œuvre 
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Posters 
4 posters thématiques 

présenter les grands principes d’orientations/aménagements que propose la trajectoire globale 

proposer une information claire, simple, à la portée de tous 

 

Communication mise en œuvre dans 

les prochaines semaines 
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Les prochaines étapes avant l’achèvement de la 

mission de coordination assurée par le 

Conservatoire du littoral 

Reconnexion de la Saâne à la mer : réflexion avec HYDRATEC sur le type d’ouvrage de reconnexion (fin 
2016) 

 

Expertises techniques et simulations sur les modalités de reconnexion de la Saâne à la mer (2017) 

 

Réunions du comité technique régulières afin d’échanger et de co-construire le volet reconnexion de la 
Saâne 

 

Mise en œuvre d’actions concrètes court terme (dès 2017) 
Application du plan de gestion supra sites 

Renaturation de le Ferme Sturdza  

Cheminements doux 

Arasements de merlons 

Toilettage du périmètre du Conservatoire du littoral 

 

Réunion d’information du public et des conseils municipaux (début 2017) 

 

4ème CoPil courant 2017 

 

Nécessité d’une prise de position de l’ensemble des acteurs sur l’ensemble du projet territorial et 
de ses actions de mise en œuvre (cf. fiches actions détaillées) 

Quel(s) acteur(s)? 

Quel(s) moyen(s) financier(s), technique(s), administratif(s)? 

Quel calendrier de mise en œuvre opérationnelle? 

 

Nécessité des acteurs locaux et supra (Etat, Région, Département) de préciser la gouvernance et la 
mise en œuvre du projet 

Projet territorial de la basse vallée de la Saâne – CoPil 14 septembre 2016 
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Merci de votre attention 


