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Extension du périmètre d’intervention du 

Conservatoire du littoral

Septembre 2017 : 

Délibération favorable des 3 communes

Février 2018 :

Validation par le conseil des rivages instance 
régionale du Conservatoire du littoral 

Mars 2018 : 

Validation par le conseil d’administration du 
Conservatoire du littoral (national)



Etude de définition et de faisabilité pour la

reconnexion de la Saâne à la mer



L’étude pour la reconnexion de la Saâne à la mer
s’articule autour de 3 objectifs majeurs :

- Réaliser des aménagements hydrauliques en vue de retrouver une reconnexion
historique directe à la mer permettant de :

 faciliter l’évacuation des débits fluviaux de crue

 contrôler les intrusions marines sans aggravation du risque inondation dans la
basse vallée et à l’amont, et en lien avec les attentes environnementales

- Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire et retrouver la fonctionnalité
estuarienne sur le tiers aval de la basse vallée

- Garantir le maintien des usages socio-économiques et intégrer le développement de
nouvelles activités

COPIL 14 mars 2018



Contenu la mission

Le contenu mis à jour de notre mission est le suivant:

- Phase 1 : Choix entre scénario 1 (maintien de la route existante) et 2 (recul de la route de 90 m),
avec :

 Collecte et synthèse des données existantes

 Mise en œuvre des modélisations hydraulique et hydro-sédimentaire

 Pré-étude de la stratégie d’aménagement pour les deux scénarios, et analyse multicritères
simplifiée entre scénarios 1 et 2

=> COTECH du 23/02/18 : Accord du COTECH sur le scénario à soumettre à validation du COPIL

- Phase 2 : Etude d’esquisse sur la base de la stratégie d’aménagement retenue, avec étude des
variante possibles de programmes d’aménagement => avril 2018

- Phase 3 : Avant-projet d’une solution de base et d’une variante retenues pour juin 2018, avec :

 Comparaison de deux solutions, avec optimisation grâce à la modélisation et analyse
multicritère détaillée des deux solutions

 Avant-projet proprement-dit
 Evaluation des impacts hydrauliques et sédimentaires pour les études réglementaires
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• Modèle 2D pour le lit majeur

− Résolution du maillage homogène sur 
l’ensemble de la basse vallée avec une 
taille de maille de 125 m² au maximum

− Intégration des digues, canaux et fossés 
de drainage et ajout des principaux axes 
d’écoulement

− Données utilisées: LIDAR, compétées par 
données topo2004

Modèle 1D/2D : 
▪ Depuis la RD925 jusqu’au rejet en mer

▪ Ajout du Monceau, 

▪ Ajout de bras morts et chenaux

▪ Données utilisées: LIDAR et topo2004

▪ Intégrant: 

• 6 ouvrages le long de la Saâne

• les digues, canaux et fossés de drainage

• ajout des principaux axes d’écoulement

▪ Prise en compte des apports latéraux (13 
bassins versants)

Modèle hydraulique

:
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• Modèle 2D pour le lit majeur

− Résolution du maillage homogène sur 
l’ensemble de la basse vallée avec une 
taille de maille de 125 m² au maximum

− Intégration des digues, canaux et fossés 
de drainage et ajout des principaux axes 
d’écoulement

− Données utilisées: LIDAR, compétées par 
données topo2004

Sur la base de mesures de                      
niveaux d’eau 

(avril et novembre 2003)

Pour les évènements de crue 

(laisses de crue): 

- Décembre 1999

- Janvier 1995

Pour l’intrusion marine

(zones submergées)

- Mars 2015 (grande marée)

Décembre 1999 Mars 2015

Calibration et validation du modèle: 

Modèle hydraulique
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Calage du modèle :



• Modèle 2D pour le lit majeur

− Résolution du maillage homogène sur 
l’ensemble de la basse vallée avec une 
taille de maille de 125 m² au maximum

− Intégration des digues, canaux et fossés 
de drainage et ajout des principaux axes 
d’écoulement

− Données utilisées: LIDAR, compétées par 
données topo2004

▪ Passage d’un modèle régional à un 
modèle local

▪ Emprise adaptée à la complexité de la 
bathymétrie

▪ Validation par mesures sur site 
(campagne 2004)

▪ Historique de niveaux d’eau et vagues sur 
la période 1997-2015

Modèle régional

régional + courant

Cayeux

S4

Modèle de niveau d’eau, vagues et de courant:

Modèle maritime

:
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Modèle de transport littoral

Evaluation du transport littoral le long de la
plage et étude de la variabilité saisonnière
et interannuelle.

Modèle maritime

COPIL 14 mars 2018



Stratégie d’aménagement

Conservation de la position 
actuelle de la route

Recul de la route de 90 m

➢ Aménagement du lit 
majeur

➢ Type de débouché 
➢ Position du débouché
➢ Position du lit mineur
➢ Aménagement du front 

de mer

COPIL 14 mars 2018

Scénario 1 Scénario 2

Variables principales 

pour la stratégie 

d’aménagement



➢ Position de la route
✓ Conservation de la digue route dans sa 

configuration actuelle (1)

✓ Déplacement vers le sud (≈ 90 m)

▪ Passage au nord de l’hôtel (2)

▪ Passage par l’accès camping (3)

Avantages Inconvénients

1 Mise en œuvre Aucune amélioration 
du fonctionnement 
hydrosédimentaire
Exposition de la route

2 Cordon de galet plus libre
Profil de plage moins pentu 
 Baisse de la réflexion
Forme naturelles d’estuaire en 
arc de cercle 
Protection de la route

Passage par la zone 
récemment aménagée 
à l’ouest

3 Cordon de galet plus libre
Profil de plage moins pentu 
 Baisse de la réflexion
Réutilisation de la route d’accès 
au camping
Protection de la route

Carrefour à aménager 
sur la D127

(2)

(3)

Critère discriminent entre 1 et 2/3 : 

Modélisation et calcul du bilan sédimentaire.

Comparaison bénéfices et coût du recul VS 

entretien du débouché et de la digue jusqu’en 

2050 
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Stratégie d’aménagement



➢ Position du débouché 

✓ Situation actuelle (1)

✓ Débouché légèrement à l’ouest du débouché actuel  Etude 

avec dalot + conservation de l’épi buse (2)

✓ Débouché à l’est de l’épi n°6 (3)

(1) (2) (3)

Avantages Inconvénients

1 Pas de modification du lit Obligation de détruire la 
buse actuelle
Entretient du débouché 
régulier

2 Possibilité de conserver la 
buse actuelle
Zone la plus fine du 
cordon de galet

Déplacement du lit
Entretient du débouché 
régulier

3 Possibilité de conserver la 
buse actuelle
Protection apportée par 
l’épi de la Rotonde pour 
les flux d’ouest

Déplacement du lit 
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Stratégie d’aménagement



➢ Position du lit majeur

✓ Situation actuelle (1)

✓ Déplacement du lit dans l’axe de la vallée (2)

✓ Réactivation de méandres en amont (3)

Avantages Inconvénients

1 Pas de modification du lit Aucune 
amélioration 
écologique, 
paysagère, 
entretien

2 Aspect paysagé
Augmentation du volume oscillant
Attractivité piscicole
Utilisation des mares 
Création de vasières / roselières 
dans le lit actuel
Drainage de la partie ouest plus 
efficace

Déplacement du lit 
/ décaissement
Gestion des 
déblais

3 Augmentation du volume oscillant
Attractivité piscicole
Réutilisation d’ancien méandre

Déplacement du lit 
/ décaissement
Gestion des 
déblais

(3)

(2)

(3)

Stratégie d’aménagement
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➢ Programme 
d’aménagement 
du scénario 1

Route : position actuelle

Débouché : 

• Type  pont cadre 

• Localisation : Dans 

l’axe de la vallée

• Entretien à prévoir

Lit mineur : Restauration du 

lit naturel => recentrage 

dans la basse vallée et 

reconnexion des méandres

COPIL 14 mars 2018

Stratégie d’aménagement

Eléments communs

Eléments communs



➢ Programme 
d’aménagement du 
scénario 2 Route : Recul de 90 m

Débouché : 

• Type  pont 

cadre cadre

• Localisation : dans 

l’axe de la vallée

• Entretien à prévoir

Lit mineur : Restauration du 

lit naturel => recentrage 

dans la basse vallée et 

reconnexion des méandres

Front de mer : 

conservation de la 

zone ouest

Stratégie d’aménagement

Eléments communs

Eléments communs
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Analyse multicritères simplifiée 
entre scénarios 1 et 2

A : performance du 
scénario

A1 : Franchissabilité
piscicole

A2 : Restauration et 
fonctionnalité des 
milieux estuariens

A3 : Impact sur les 
inondations

A4 : Impact sur les 
submersions marines

A5 :  Adaptation au 
projet territorial à long 
terme

A6 :  impacts sur les usages du 
front de mer et de la plage

A7 : Évolution de l'activité 
agricole

Environnement Risque Usages

COPIL 14 mars 2018



Analyse multicritères simplifiée 
entre scénarios 1 et 2

B : Impact du projet de 
reconnexion

B1 : Évolution du 
débouché

B2 : Impact sur les usages 
durant les travaux

B3 : Destruction 
d'habitats

B4 : Maintien des 
services socio éco

C : Complexité 
réglementaire

D : Complexité technique

D1 : Technique 
d'intervention

D2 : Déplacement des 
réseaux

D3 : aléas géotechniques

E : Coût

E1 : Cout 
d'investissement 
Etude et travaux

E2 : Cout 
d'entretien

COPIL 14 mars 2018



Eléments de théorie sur l'équilibre des estuaires

Diagramme d’Escoffier (1940) :

- vitesse d’équilibre VE

- vitesse maximale Vm au 

débouché en fonction de la 

section du chenal

- point C:  un point d’équilibre instable ;

- point B:  un point d’équilibre stable.

Mais ne prend pas en compte les effets 

des vagues et de la dérive littorale

Brunn et Gerritsen (1960):

conditions de stabilité en fonction du rapport R= volume 

oscillant/transport littoral total

- R>150: stabilité

- R<50  : génération d’une barre à l’embouchure ne restant 

ouverte que grâce à un éventuel apport d’eau douce

Débit 

Saâne (m3) 

Volume oscillant 

Ω (m3) 
R (stabilité) 

0 70 000 m3 

Sable : 2 

Galet : 11 

2.5 106 000 m3 

Sable : 3 

Galet : 16 

 

Courbe de vitesse maximale
Courbe de vitesse d’équilibre

B

C

Equilibre instable Equilibre stable
Section de 

débouché

V
it
e
s
s
e
 m

a
x
im

a
le

Focus : Stabilité du débouché
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Scénario 1

Transport par vagues d’ouest Transport par vagues d’est

Courant par vagues d’ouest Courant par vagues d’est

Focus : Stabilité du débouché
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Transport par vagues d’ouest
Transport par vagues d’est

Courant par vagues d’est

Scénario 2

Courant par vagues d’ouest

Focus : Stabilité du débouché

COPIL 14 mars 2018



Scénario 2Scénario 1

Courant par marée descendante

transport par marée descendante

Focus : Stabilité du débouché

COPIL 14 mars 2018



Résultats des simulations hydrauliques: crue de 1995
Différentiel scénario 1 - actuel Différentiel scénario 2 - actuel

Focus : Risque

COPIL 14 mars 2018



Résultats des simulations hydrauliques: crue de 1995
Hauteurs d’eau maximales pour l’événement de Janvier 1995 en situation aménagée

Focus : Risque

COPIL 14 mars 2018



Résultats des simulations hydrauliques: mars 2015
Différentiel scénario 1 - actuel Différentiel scénario 2 - actuel

Focus : Risque

COPIL 14 mars 2018



Résultats des simulations hydrauliques: mars 2015

Focus : Risque

COPIL 14 mars 2018



Focus : Franchissabilité piscicole

Niveau moyen
Cote radier scénario 1
Cote radier scénario 2

Scénario 1 :  environ 5 h avec cote d’eau > 1,3 m NGF 

Scénario 2 :  3h30 avec cote d’eau > 2,1 m NGF 

Exemple de l’évolution du niveau marin à Quiberville en mars 2015

• Les 2 scénarios sont jugés équivalents et profitables pour la 

franchissabilité par rapport à la situation actuelle, avec un cordon de 

galets franchissable pour un nombre de marées suffisant aux 

périodes de l’année favorable à la migration des poissons 

(printemps)

• Franchissement aura lieu en 2ème partie de marée montante

• Le radier de l’ouvrage type pont-cadre reste un point dur => 

L’épaisseur de la lame d’eau dans l’ouvrage détermine la 

franchissabilité (20 cm minimum). Cette contrainte  limite la largeur à 

donner à l’ouvrage



Profil en long de la Saâne pour le scénario 1, avec cordon de galets

• L’évolution du cordon de galet et son entretien sont des paramètres 

déterminant pour l’atteinte de l’objectif « Franchissabilité ». 

Focus : Franchissabilité piscicole

COPIL 14 mars 2018

Profil en long de la Saâne pour le scénario 2, avec cordon de galets



Focus : 

Complexité réglementaire
Scénario 2 : Construction d’une route dans la bande des 100 m du littoral

 Contradiction avec la loi littoral : rejet non certain à 100% mais 

jurisprudence défavorable

 Autre solution : mise en place d’un schéma de plage (objectif : réduire 

les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont 

proches des nuisances ou dégradations et d'améliorer les conditions 

d'accès au domaine public maritime)

 Peu de recul juridique : un seul schéma accepté pour plage de 

Pampelonne à Ramatuelle (83)

 Risque de procédure très longue et compliquée (approuvé par 

décret national) pouvant aboutir à un rejet du projet

+ complexité avec réglementation plus contraignante sur 

les ouvrages hydrauliques

COPIL 14 mars 2018



Scénario proposé par le COTECH

➢ Scénario 1 : 17/30
➢ Scénario 2 : 13/30

 Proposition de retenir le scénario 1 à 
affiner dans le cadre des études 
d’esquisses avec :
• Ouvrage de type pont-cadre de largeur 
limitée : 10 m en ordre de grandeur
• Entretien du débouché avec une périodicité
à définir en fonction des objectifs du projet, 
dont la franchissabilité
• Recentrage du lit mineur en partie centrale 
de la basse vallée et reconnexion des méandres
• Profils en long et en travers du lit mineur
équivalents à l’actuel : pas de surcreusement 
de la basse vallée
• Débouché en partie centrale de la vallée

COPIL 14 mars 2018

Conclusion analyse multicritères simplifiée



Projet Interreg

PACCo

Promouvoir l'Adaptation aux Changements Côtiers

Promoting Adaptation to Changing Coasts



1 seule mer : la manche 

2 sites : la vallée de l’Otter et la vallée de la 
Saâne

Les mêmes préoccupations : 

Gérer le risque inondation des basses 
vallées et s’adapter au changement 
climatique

Trouver des solutions de relocalisation des 
enjeux soumis à ces risques

Maintenir les usages socio-économiques des 
basses vallées

Améliorer la qualité des eaux (Directive 
Cadre sur l’Eau) et des milieux 

Valoriser les basses vallées (ouverture au 
public / volet social)

Etre en capacité à reconduire, déployer les 
méthodes sur d’autres sites, d’autres basses 
vallées 
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PACCo – rappel du contexte

Objectif 3.2. Améliorer et protéger les 
écosystèmes côtiers et les eaux de 
transition

 Financer des mesures assurant une gestion de 
l’environnement plus efficace et efficiente, 
protéger contre les risques environnementaux et 
améliorer la santé publique

Points importants :

Valeur ajoutée transfrontalière

Contribution aux objectifs du programme

Complémentarité avec les stratégies 
existantes

Résultats transférables

Projet partenarial

Actions mises en œuvre avant 2020/2022



Identifier les partenaires de projet

Identifier les actions éligibles, préciser 
leur coût et mobiliser des co-
financements

Structurer un dossier de candidature sur 
le plan technique et administratif

Prévoir le suivi de la mise en œuvre de 
PACCo d’un point de vue technique, 
administratif et financier

Assurer la mise en œuvre de PACCo : 
conduite des actions
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PACCo – besoins pour présenter une 

candidature 

Structuration du partenariat INTERREG

Actions du Projet Territorial Saâne



21/12/2017: rencontres du Conservatoire du littoral successivement avec le Département, 
le Syndicat de Bassin Versant Saâne Vienne et Scie et le PETR Pays Dieppois Terroir de Caux 

31/01/2018 : réunion de tous les partenaires à Rouen pour partager les objectifs PACCo

13/02/2018 : réunion téléphonique Cdl – Britanniques à propos des éléments de calendrier 
et des modules de travail 

16/02/2018 : rencontre du Département et accord de principe sur l’engagement dans PACCo

14/03/2018 : conférence téléphonique avec les britanniques à propos des modules de 
travail (propositions à faire pour intégrer la partie Saâne)

Avril – mai : précisions sur les actions, les partenaires, les budgets et signatures des 
premières lettres d’intention et/ou d’engagement

Fin mai – début juin : réunion de tous les partenaires de projets à Rouen pour affiner la 
candidature 

Juin 2018 : envoi d’une première version de la candidature

Été 2018 : ajustement de la candidature en fonction des remarques de l’autorité de gestion 

06/09/2018 : dépôt de la candidature 

29/11/2018 : passage en comité de sélection  
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PACCo – point calendrier 
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PACCo – point d’avancement 

construction du partenariat 

Qui ? A quel titre ? Pour quelles actions ? Référent Statut

Département de Seine 

Maritime 

* ouvrage de reconnexion 

* route 

* gestion des espaces naturels

* relocalisation du camping de Quiberville

* requalification du front de mer 

* aide à la constitution du dossier de candidature 

Loick Le 

Louargant

Maître d’ouvrage et 

co-financeur / à 

préciser & confirmer

SBV Saane Vienne Scie * ouvrage de reconnexion ?? 

* arasement de merlons 

* aménagement hydraulique 

* milieux aquatiques/ zones humides

Laurent Topin Maître d’ouvrage / à 

préciser & confirmer

Agence de l’Eau Seine 

Normandie

* ouvrage de reconnexion 

* acquisition des terrains

* renaturation de sites / milieux aquatiques

Delphine 

Jacono

Co-financeur / à 

confirmer

Région Normandie * étude de faisabilité du camping

* renaturation des parcelles du camping actuel et des 

bungalows (fonds friches ?) 

Juliette Henri Co-financeur / à 

confirmer

Commune de Quiberville * relocalisation du camping de Quiberville Jean François 

Bloc

Maître d’ouvrage / à 

préciser / confirmer

Communauté de 

communes Terroir de 

Caux 

* relocalisation du camping de Quiberville Co-financeur / à 

préciser / confirmer

Etablissement Public 

Foncier

* renaturation des parcelles du camping actuel et des 

bungalows

Pascal Hamel Opérateur foncier
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Communication sur le projet territorial de la 

basse vallée de la Saâne

4 panneaux disponibles pour communiquer 
sur le projet 

1 Site internet mis à jour régulièrement : 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/117-
projets-de-territoire.htm

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm
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Perspectives

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Etude de faisabilité de la reconnexion de la Saâne à la mer 

Négociations pour la relocalisation des bungalows

Négociations pour la relocalisation du camping 

Construction de la candidature Interreg PACCo 

Faisabilité du nouveau camping 

Acquisitions des terrains de la basse vallée par le Cdl en fonction des opportunités foncières

Approbation des Plans Locaux d'Urbanisme

Accompagnement à la définition et la mise en œuvre du projet territorial

Validation des extensions de périmètres par les instances Cdl

Mise en œuvre des préconisations du profil de vulnérabilité (assainissement Longueil/Quiberville)

Opérations de renaturation de la basse vallée sur les parcelles Cdl (démolition de bâti)

Arasement partiel de merlons sur une parcelle du Cdl

Candidature puis mise en œuvre de PACCo 

Mise en œuvre d'un chemin traversant la vallée 

Construction de l'ouvrage de reconnexion 

2022
2017 2018 2019

2020 2021



Merci de votre attention


